



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

Cronograma Físico-Financeiro

Comissão de Licitação
324

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	DATA : 26/07/2018	BDI : 23,85%
LOCAL:	AV. ANTÔNIO DE CASTRO	PONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2018/04 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		HORA	MES
		87,01%	03/2018
		REF	05/2018
		68,68%	50,78%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.071,37	100,00 %			100,00 %
			2.071,37			2.071,37
2	ESTRUTURA	314,20	100,00 %			100,00 %
			314,20			314,20
3	PAREDES, VERGAS E CONTRAVERGAS	1.757,52	33,00 %	67,00 %		100,00 %
			579,98	1.177,54		1.757,52
4	REVESTIMENTO DAS PAREDES	3.160,67		67,00 %	33,00 %	100,00 %
				2.117,65	1.043,02	3.160,67
5	ESQUADRIAS	5.787,50	33,00 %	67,00 %		100,00 %
			1.909,88	3.877,62		5.787,50
6	COBERTA	2.200,50	67,00 %	33,00 %		100,00 %
			1.474,34	726,16		2.200,50
7	PINTURA	11.561,27			100,00 %	100,00 %
					11.561,27	11.561,27
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	348,20	33,00 %	67,00 %		100,00 %
			114,91	233,29		348,20
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	386,00	67,00 %	33,00 %		100,00 %
			258,62	127,38		386,00
10	LOUÇAS E METAIS	2.561,20			100,00 %	100,00 %
				2.561,20		2.561,20
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.073,61	67,00 %	33,00 %		100,00 %
			1.389,32	684,29		2.073,61
		32.222,04	8.112,62	8.943,93	15.165,49	32.222,04
			8.112,62	17.056,55	32.222,04	32.222,04

Oswaldo de Mendonça Jr.
 Engº CIVIL / CREA-06/49493-L
 RR:061095014-0