



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Cronograma Físico-Financeiro



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE MORADA NOVA/CE	DATA:	11/09/2018	BDI:	27,41%
LOCAL:	RUA CORONEL TIBURCIO	FORTE:	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA:	626 T COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SINAPI:	201811 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.901,21	100,00 % 46.901,21						100,00 % 46.901,21
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	71.433,90	32,00 % 23.573,19	67,00 % 47.860,71					100,00 % 71.433,90
3	PAREDES, VERGAS E CONTRAVERGAS	57.606,30		33,00 % 19.010,08	67,00 % 38.596,22				100,00 % 57.606,30
4	REVESTIMENTO DAS PAREDES E DO TETO	83.945,35			33,00 % 27.701,97	67,00 % 56.243,38			100,00 % 83.945,35
5	ESQUADRIAS	24.442,48				33,00 % 8.066,02	67,00 % 16.376,46		100,00 % 24.442,48
6	PISO	50.556,55				33,00 % 16.683,66	67,00 % 33.872,89		100,00 % 50.556,55
7	COBERTA	55.413,16			67,00 % 37.126,82	33,00 % 18.286,34			100,00 % 55.413,16
8	PINTURA	83.503,97					33,00 % 27.556,31	67,00 % 55.947,66	100,00 % 83.503,97
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.226,28			33,00 % 1.724,67	67,00 % 3.501,61			100,00 % 5.226,28
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	6.518,67			33,00 % 2.151,16	67,00 % 4.367,51			100,00 % 6.518,67
11	LOUÇAS E METAIS	8.069,20				100,00 % 8.069,20			100,00 % 8.069,20
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	18.748,25			33,00 % 6.186,92	67,00 % 12.561,33			100,00 % 18.748,25
13	FACHADA PRINCIPAL	25.905,96					33,00 % 8.548,97	67,00 % 17.356,99	100,00 % 25.905,96
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.006,98					33,00 % 6.602,30	67,00 % 13.404,68	100,00 % 20.006,98
15	CONSTRUÇÃO DO CARAMANCHÃO	5.752,61					100,00 % 5.752,61		100,00 % 5.752,61
16	SERVIÇOS FINAIS	8.758,09					100,00 % 8.758,09		100,00 % 8.758,09
17	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	157.001,45	12,31 % 19.326,88	11,97 % 18.322,07	18,81 % 31.101,99	22,31 % 35.027,02	16,23 % 25.481,34	17,67 % 27.742,15	100,00 % 157.001,45

Comissão de Licitação

125

 Morada Nova - Ce

J

Luiz C. de Mendonça Jr.
 Civil / CREA-CE-49409-D
 RR-061095914-0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE MORADA NOVA/CE		
LOCAL:	RUA CORONEL TIBURCIO		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE		
DATA :		11/09/2018	EDI : 27,41%
FORTE		VERSÃO	MES
SEMIFRA		026 1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
SIMAFI		201811 COM DESONERAÇÃO	48,80%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
		729.790,41	89.801,28	85.192,86	144.589,75	162.806,07	118.438,27	128.962,18	729.790,41
			89.801,28	174.994,14	319.583,89	482.389,96	600.828,23	729.790,41	

Osmanir C. de Mendonça Jr
 Engº Civil / CREA-CE-49409-D
 RN:061095914-0



CE