



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

Campanha de Morada Nova
FL. 90
Morada Nova - CE

Cronograma Físico-Financeiro



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MURO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NO ESTÁDIO PEDRO EYMARD NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	DATA : 28/02/2019	BDI : 26,50%			
LOCAL:	AV. MANOEL CASTRO GOMES DE ANDRADE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA	BEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	88,20%	-	12/2018
		SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	69,20%	48,88%	01/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.842,74	100,00 %			100,00 %
			8.842,74			8.842,74
2	FUNDAÇÃO	10.497,07	100,00 %			100,00 %
			10.497,07			10.497,07
3	MURO	60.992,28	30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
			18.297,68	30.496,14	12.198,46	60.992,28
4	PINTURA	11.734,65			100,00 %	100,00 %
					11.734,65	11.734,65
5	PAVIMENTAÇÃO	66.129,58	20,00 %	30,00 %	50,00 %	100,00 %
			13.225,92	19.838,87	33.064,79	66.129,58
6	SERVIÇOS FINAIS	1.305,35			100,00 %	100,00 %
					1.305,35	1.305,35
		159.501,67	50.863,41	50.335,01	58.303,25	
			50.863,41	101.198,42	159.501,67	159.501,67

Comissão de Licitação
Fl. 91
Morada Nova - CE


Lucas Nogueira de Andrade
Eng. Civ. / CREA-CE: 332751
RN: 0617120048

