



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Comissão de Licitação
5791
Morada Nova - CE

Cronograma Físico-Financeiro



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Morada Nova

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

Local: SÃO JOSÉ - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Data: 24/09/2019

BDI: 27,41%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		TOTAL	%
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.443,44	3,47%	3.443,44	16,67%	3.443,44	16,67%	3.443,44	16,67%	3.441,37	16,66%	3.441,37	16,66%	20.656,50	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.925,70	0,83%	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,70	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	92.634,11	93,23%	92.634,11	16,67%	92.634,11	16,67%	92.634,11	16,67%	92.578,54	16,66%	92.578,54	16,66%	555.893,52	100,00%
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,16	100,00%	14.753,16	100,00%
	TOTAL MENSAL (COM BDI)	101.003,25	100,00%	96.077,55	16,95%	96.077,55	16,12%	96.077,55	16,12%	96.019,91	16,11%	110.773,07	18,59%	696.028,88	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (COM BDI)	101.003,25	16,95%	197.080,80	33,07%	293.158,35	49,19%	389.235,89	65,30%	485.255,81	85,30%	596.028,88	83,89%		

TABELA DE VALORES

Periodo	Mensal Acumulado	Mensal
M1	101.003,25	101.003,25
M2	197.080,80	96.077,55
M3	293.158,35	96.077,55
M4	389.235,89	96.077,55
M5	485.255,81	96.018,91
M6	596.028,88	110.773,07

Osmanir C. de Mendonça Jr
Engº CIVIL / CREA-CE-49409-D
RN-061095914-0

Comissão de Licitação
Fl. 580
Morada Nova - Ce