




Comissão de Licitação  
Fl. 395  
Morada Nova - Ce

---

Cronograma Físico-Financeiro

φ

 <p>PREFEITURA DE MORADANOVA O TRABALHO NÃO PARA</p>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO ESTACIONAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	DATA: 22/07/2020		BDI: 26,85%
	LOCAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	84,13%
					ME5
					REF.
					12/2018
					07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.468,24	100,00		100,00
			2.468,24		2.468,24
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	77.279,05	50,00	50,00	100,00
			38.639,53	38.639,52	77.279,05
3	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO	11.997,25	50,00	50,00	100,00
			5.998,63	5.998,62	11.997,25
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.472,18		100,00	100,00
				1.472,18	1.472,18
		93.216,72	47.106,40	46.110,32	93.216,72
			47.106,40	93.216,72	

Comissão de Licitação  
Fl. 336  
Morada Nova - CE

  
Lucas Nogueira de Andrade  
Eng. Civ. / CREA-CE: 332751  
RN: 0617120048

