


Comissão de Licitação
Fl. 191
Morada Nova - Ce



Cronograma Físico-Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	DATA : 27/05/2021		BDI : 26,50%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				47,76%	05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS	16.284,24	15,00 %	43,00 %	42,00 %	100,00 %
			2.437,42	6.937,99	6.908,83	16.284,24
2	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES	16.621,69	16,00 %	39,40 %	44,60 %	100,00 %
			2.726,56	6.577,32	7.317,81	16.621,69
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.720,07	15,70 %	41,07 %	43,23 %	100,00 %
			1.368,93	3.581,73	3.769,41	8.720,07
		41.626,00	6.532,91	17.097,04	17.996,05	
			6.532,91	23.629,95	41.626,00	41.626,00



Osmanir G. de Mendonça P.
 Eng^o Civil / CREA-CE.49400-1
 R.N.021000014-0