



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA



Alexya Brenda Pinheiro
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: CREA 0111º 211362415-0
REGISTRO REGIONAL: 4436302

IX. Cronograma Físico Financeiro;



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA



OBRA: CONSTRUÇÕES DE COBERTURAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO, BENEVENUTO LINO DO NASCIMENTO, JOSÉ EDUARDO FILHO E JOAQUIM CHAGAS FILHO - Zona Rural do MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE PATOS - DISTRITO DE ARUARU, LOCALIDADE DE LAGOA DAS CARNAÚBAS E DISTRITO DE ROLDÃO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

DATA: 29/11/2021

B.D.I: 27,70%

01 TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

02 TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI 2020/03 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total (%) / PERC (%)
1.0	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO, BENEVENUTO LINO DO NASCIMENTO - Zona Rural (Distrito de Aruaru) do MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	R\$ 399.916,92	26,14%	50,99%	22,87%	100%
			104.550,89	203.924,61	91.441,42	R\$ 399.916,92
2.0	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO, JOSÉ EDUARDO FILHO - Zona Rural (Comunidade de Lagoa das Carnaúbas) do MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	R\$ 313.953,28	26,36%	50,33%	23,31%	100%
			82.749,95	158.007,81	73.195,52	R\$ 313.953,28
3.0	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO, JOAQUIM CHAGAS FILHO - Zona Rural (Distrito de Roldão) do MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	R\$ 260.624,59	27,33%	49,18%	23,49%	100%
			71.235,67	128.171,28	61.217,64	R\$ 260.624,59
TOTAL GERAL DAS 03 UNIDADES COM B.D.I EM R\$		R\$ 974.494,79	258.536,51	490.103,70	225.854,58	R\$ 974.494,79
			258.536,51	748.640,21	974.494,79	

IMPORTA O PRESENTE CRONOGRAMA CONSOLIDADO NO VALOR DE R\$ 974.494,79 (NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, Nº. 726 - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ
CEP 62940.000 - CNPJ 07.782.840/0001-00 - CGF 06.920.171-4.
E-MAIL: licitacaomn@outlook.com.br - Fone (88) 3422.1381

Alexya Brenda Pinheiro
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: CREA Nº 211362415-J
REGISTRO REGIONAL: 44363CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESC. E.E.B. BENEVENUTO LINO DO NASCIMENTO	DATA : 29/11/2021	BDI : 27,70%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESC. E.E.B. BENEVENUTO LINO DO NASCIMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COMUNIDA DE PATOS - DISTRITO DE ARUARU - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MORADA NOVA -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.176,14	100,00 %			100,00 %
			28.176,14			28.176,14
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.570,86	100,00 %			100,00 %
			1.570,86			1.570,86
3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES BLOCO	19.816,14	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			15.852,91	3.963,23		19.816,14
4	COBERTURA	280.009,60	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			56.001,92	168.005,76	56.001,92	280.009,60
5	PINTURA	23.524,80		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				9.409,92	14.114,88	23.524,80
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.745,96		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				16.647,58	11.098,38	27.745,96
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	14.745,30	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			2.949,06	5.898,12	5.898,12	14.745,30
8	SERVIÇOS FINAIS	4.328,12			100,00 %	100,00 %
					4.328,12	4.328,12
		399.916,92	104.550,89	203.924,61	91.441,42	399.916,92
			104.550,89	308.475,50	399.916,92	



Alexya Brenda Pinheiro
 ENGENHEIRA CIVIL
 RNP: CRE- RN Nº 211362415-J
 REGISTRO REGIONAL: 443633-E

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESC. E.E.B. JOSÉ EDUARDO FILHO	DATA: 29/11/2021	BDI: 27,70%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESC. E.E.B. JOSÉ EDUARDO FILHO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COMUNIDADE DE LAGOA DAS CARNAÚBAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MORADA NOVA -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.386,77	100,00 %			100,00 %
			24.386,77			24.386,77
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.221,78	100,00 %			100,00 %
			1.221,78			1.221,78
3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES BLOCO	15.515,94	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			12.412,75	3.103,19		15.515,94
4	COBERTURA	208.897,93	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			41.779,59	125.338,76	41.779,58	208.897,93
5	PINTURA	17.550,40		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				7.020,16	10.530,24	17.550,40
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.745,96		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				16.647,58	11.098,38	27.745,96
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	14.745,30	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			2.949,06	5.898,12	5.898,12	14.745,30
8	SERVIÇOS FINAIS	3.889,20			100,00 %	100,00 %
					3.889,20	3.889,20
		313.953,28	82.749,95	158.007,81	73.195,52	313.953,28
			82.749,95	240.757,76	313.953,28	



Alexya Brenda Pinheiro
ENGENHEIRA CIVIL
 RNP: CREA-RN nº 211362415-J
 REGISTRO REGIONAL: 443631-E

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESC. E.E.B. JOAQUIM CHAGAS FILHO	DATA: 29/11/2021	BDI: 27,70%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESC. E.E.B. JOAQUIM CHAGAS FILHO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE ROLDÃO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MORADA NOVA -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.290,51	100,00 %			100,00 %
			22.290,51			22.290,51
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.221,78	100,00 %			100,00 %
			1.221,78			1.221,78
3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES BLOCO	15.515,94	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			12.412,75	3.103,19		15.515,94
4	COBERTURA	161.807,86	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			32.361,57	97.084,72	32.361,57	161.807,86
5	PINTURA	13.594,17		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				5.437,67	8.156,50	13.594,17
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.745,96		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				16.647,58	11.098,38	27.745,96
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	14.745,30	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			2.949,06	5.898,12	5.898,12	14.745,30
8	SERVIÇOS FINAIS	3.703,07			100,00 %	100,00 %
					3.703,07	3.703,07
		260.624,59	71.235,67	128.171,28	61.217,64	260.624,59
			71.235,67	199.406,95	260.624,59	



Alexya Brenda Pinheiro
 ENGENHEIRA CIVIL
 RNP: CREA/RN nº 211362415-J
 REGISTRO REGIONAL: 443630-E