

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

LOCAL: RUA JACINTO CRUZ, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

DATA: 24/09/2022

BDI: 26,85%


VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
 FONTE: SEINFRA
 SINAPEI: 2022/04 COM DESONERAÇÃO
 Composições: PROPRIA

HORA: 03,35%
 MÊS: 47,76%
 DATA REF: 05/2021
 83,55%
 47,46%
 0,00%
 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.623,28	100,00 % 68.623,28							100,00 % 68.623,28
2	MOVIMENTO DE TERRA	540.558,93	50,00 % 270.279,47	50,00 % 270.279,46						100,00 % 540.558,93
3	CONTENÇÕES	159.896,33	10,00 % 15.989,63	30,00 % 47.968,90	60,00 % 95.937,80					100,00 % 159.896,33
4	FUNDAÇÕES	10.405,65			100,00 % 10.405,65					100,00 % 10.405,65
5	SUPERESTRUTURA	21.391,80			100,00 % 21.391,80					100,00 % 21.391,80
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO	48.711,17			70,00 % 34.097,82	30,00 % 14.613,35				100,00 % 48.711,17
7	COBERTURA	8.367,39			100,00 % 8.367,39					100,00 % 8.367,39
8	REVESTIMENTOS	32.588,77				40,00 % 13.035,51	60,00 % 19.553,26			100,00 % 32.588,77
9	ESQUADRIAS	16.205,37						100,00 % 16.205,37		100,00 % 16.205,37
10	PINTURAS	11.732,38						100,00 % 11.732,38		100,00 % 11.732,38
11	PAVIMENTAÇÃO	305.570,45			20,00 % 61.114,09	40,00 % 122.228,18	40,00 % 122.228,18			100,00 % 305.570,45
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	67.104,69				50,00 % 33.552,35	50,00 % 33.552,34			100,00 % 67.104,69
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.707,63				60,00 % 3.424,58	20,00 % 1.141,53			100,00 % 5.707,63
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.873,87				50,00 % 3.436,94	50,00 % 3.436,93			100,00 % 6.873,87
15	LOUÇAS E METAIS	29.496,35						100,00 % 29.496,35		100,00 % 29.496,35
16	CONSTRUÇÃO DE MURO	60.107,46					50,00 % 30.053,73	50,00 % 30.053,73		100,00 % 60.107,46



Nº. 0161095914
 OSMAR C. MENDONÇA
 CREA: 14940



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	
DESCRICO:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	
LOCAL:	RUA JACINTO CRUZ, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	

DATA :	24/08/2022	BDI :	26,85%
VERSÃO		HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%
SINAPI	202204 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,46%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	127.257,92						100,00 %		100,00 %
								127.257,92		127.257,92
18	SERVIÇOS FINAIS	18.864,30						100,00 %		100,00 %
								18.864,30		18.864,30
		1.539.463,74	354.892,38	318.248,36	222.947,16	199.799,82	209.965,97	233.610,05	0,00	1.539.463,74
			354.892,38	673.140,74	896.087,90	1.095.887,72	1.305.853,69	1.539.463,74	1.539.463,74	

Osmany C. de Mendonça Jr
 Eng. Civil CREA-CE: 49409-D
 RN: 061095914-D

