



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	DATA : 28/06/2023	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	FORTE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021	HORA MES 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL: MORADA NOVA/CE	Composições PROPRIA 0,00% 0,00%	
CLIENTE: PREFEITURA DE MORADA NOVA/CE		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO	232.684,55	8,33 % 19.382,62	8,33 % 19.382,62	8,33 % 19.382,62	8,33 % 19.382,62	8,33 % 19.382,62	8,33 % 19.382,62	8,33 % 19.382,62	8,33 % 19.382,62	8,34 % 19.405,89
		232.684,55	19.382,62	19.382,62	19.382,62	19.382,62	19.382,62	19.382,62	19.382,62	19.382,62	19.405,89
			19.382,62	38.765,24	58.147,86	77.530,48	96.913,10	116.295,72	135.678,34	155.060,96	174.466,85

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO	232.684,55	8,34 % 19.405,89	8,34 % 19.405,89	8,34 % 19.405,92	100,00 % 232.684,55
		232.684,55	19.405,89	19.405,89	19.405,92	232.684,55
			193.872,74	213.278,63	232.684,55	232.684,55

Osmanir C. de Mendonça Jr
Engº Civil/CREA-CE 494090
RN: 061095914-0

