

Comissão de Licitação
N.º 169
Morada Nova - GO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Cronograma Físico-Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBRA: REFORMA DA VARANDA DA SALINA, PONTO TURÍSTICO DE MORADA NOVA
LOCAL: VARANDA DA SALINA - CENTRO - MORADA NOVA - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL				1º Mês				2º Mês			
		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 4.619,98	100%	R\$ 4.619,98	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.619,98	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.619,98
2.0	SERVIÇOS AUXILIARES	100%	R\$ 10.090,82	100%	R\$ 10.090,82	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.090,82	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.090,82
3.0	ESTRUTURAS	100%	R\$ 9.976,90	100%	R\$ 9.976,90	0%	R\$ -	100%	R\$ 9.976,90	0%	R\$ -	100%	R\$ 9.976,90
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30%	R\$ 3.250,58	30%	R\$ 3.250,58	70%	R\$ 7.584,68	100%	R\$ 10.835,26	70%	R\$ 7.584,68	100%	R\$ 10.835,26
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	30%	R\$ 448,16	30%	R\$ 448,16	70%	R\$ 1.045,71	100%	R\$ 1.493,87	70%	R\$ 1.045,71	100%	R\$ 1.493,87
6.0	PISOS	30%	R\$ 734,48	30%	R\$ 734,48	70%	R\$ 1.713,78	100%	R\$ 2.448,26	70%	R\$ 1.713,78	100%	R\$ 2.448,26
7.0	PINTURA	10%	R\$ 3.191,01	10%	R\$ 3.191,01	90%	R\$ 28.719,12	100%	R\$ 31.910,13	90%	R\$ 28.719,12	100%	R\$ 31.910,13
	TOTAL GERAL	45,27%	R\$ 32.311,93	45,27%	R\$ 32.311,93	54,73%	R\$ 39.063,29	100,00%	R\$ 71.375,22	54,73%	R\$ 39.063,29	100,00%	R\$ 71.375,22

Paulo Renan de O. Souza
Eng. Civil/Fiscal de Contratos
SEINFRA MN - Mat. 1392531

