



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Morada Nova

Comissão de Licitação
Fl. 230
Morada Nova - Ce

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CRONOGRAMA FINANCEIRO


Paulo Renan de O. Souza
Engenheiro Civil
CREA 50772





Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Morada Nova

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
MÊS 1	R\$ 303.472,88											
MÊS 2		R\$ 303.472,88										
MÊS 3			R\$ 303.472,88									
MÊS 4				R\$ 303.472,88								
MÊS 5					R\$ 303.472,88							
MÊS 6						R\$ 303.472,88						
MÊS 7							R\$ 303.472,88					
MÊS 8								R\$ 303.472,88				
MÊS 9									R\$ 303.472,88			
MÊS 10										R\$ 303.472,88		
MÊS 11											R\$ 303.472,88	
MÊS 12												R\$ 303.472,88
TOTAL ACUM. =	R\$ 303.472,88	R\$ 606.945,76	R\$ 910.418,64	R\$ 1.213.891,52	R\$ 1.517.364,40	R\$ 1.820.837,28	R\$ 2.124.310,16	R\$ 2.427.783,04	R\$ 2.731.255,92	R\$ 3.034.728,80	R\$ 3.338.201,68	R\$ 3.641.674,56

