

Comissão de Licitação  
Fl. 108  
Morada Nova - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

---

Cronograma Físico-Financeiro





PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1  
LOCAL: DISTRITO JUAZEIRO LOCALIDADE: LAGOA DAS CARNAUBAS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		Acumulado	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	80%	R\$ 11.873,77	20%	R\$ 2.968,44							100%	R\$ 14.842,21
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	60%	R\$ 5.390,84	40%	R\$ 3.593,90							100%	R\$ 8.984,74
3.0	COBERTURA	20%	R\$ 10.638,94	30%	R\$ 15.958,41	50%	R\$ 26.597,35					100%	R\$ 53.194,70
4.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	60%	R\$ 71.818,52	40%	R\$ 47.879,02							100%	R\$ 119.697,54
5.0	ALVENARIA E VEDAÇÃO	40%	R\$ 18.656,12	40%	R\$ 18.656,12	20%	R\$ 9.328,06					100%	R\$ 46.640,29
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			50%	R\$ 828,05	50%	R\$ 828,05	50%	R\$ 828,05			100%	R\$ 1.656,10
7.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS											100%	R\$ 142.288,85
8.0	ESQUADRIAS			30%	R\$ 71.144,43	30%	R\$ 71.144,43	30%	R\$ 71.144,43	20%	R\$ 28.457,77	100%	R\$ 142.288,85
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20%	R\$ 9.779,51	30%	R\$ 14.669,26	25%	R\$ 12.224,39	50%	R\$ 20.322,26	50%	R\$ 20.322,26	100%	R\$ 40.644,51
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20%	R\$ 9.593,48	30%	R\$ 14.390,23	25%	R\$ 11.991,86	25%	R\$ 11.991,86			100%	R\$ 48.975,42
11.0	REDE AR COMPRIMIDO											100%	R\$ 47.967,42
12.0	COMUNICAÇÃO VISUAL											100%	R\$ 1.133,06
13.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA											100%	R\$ 2.522,91
	TOTAL GERAL	25,47%	R\$ 137.751,18	21,84%	R\$ 118.115,37	24,43%	R\$ 132.114,12	16,43%	R\$ 88.846,34	100%	R\$ 2.522,91	100,00%	R\$ 540.864,21
	BDI (23,85%)		R\$ 32.853,66		R\$ 28.170,52		R\$ 31.509,22		R\$ 21.189,85		R\$ 15.272,87		R\$ 128.996,11
	TOTAL GERAL + BDI (23,85%)		R\$ 170.604,84		R\$ 146.285,88		R\$ 163.623,34		R\$ 110.036,19		R\$ 79.310,06		R\$ 669.860,32

*Paulo Renan de O. Souza*  
**Paulo Renan de O. Souza**  
 Eng. Civil/Fiscal de Contratos  
 SEINFRA MN - Mat. 1392531



*[Handwritten signature]*