

Comissão de Licitação  
Fl. 219  
Morada Nova - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

---

Cronograma Físico-Financeiro



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CRAS TEREZINHA DE JESUS ARAUJO CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	<b>DATA :</b> 15/06/2018	<b>BDI :</b> 23,85%			
<b>LOCAL:</b>	AV. MANOEL CASTRO GOMES DE ANDRADE, BAIRRO CENTRO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	147,86	100,00 %			100,00 %
			147,86			147,86
2	FORRO	3.043,27		100,00 %		100,00 %
				3.043,27		3.043,27
3	ESQUADRIAS	14.162,02		87,00 %	33,00 %	100,00 %
				9.488,55	4.673,47	14.162,02
4	PINTURA	2.874,54			100,00 %	100,00 %
					2.874,54	2.874,54
5	COBERTA	4.104,00	100,00 %			100,00 %
			4.104,00			4.104,00
		24.331,69	4.251,86	12.531,82	7.548,01	24.331,69
			4.251,86	16.783,68	24.331,69	

  
**Comissão de Licitação**  
**Osmanir G. da Macedonca**  
**Engº Civil / CREA-CE-40409-D**  
**RN.061095914-D**  
*Morada Nova - CE*

