



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

Cronograma Físico-Financeiro

COMPL. 271
 230
 03/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	REFORMA DO CRAS CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	DATA : 15/06/2018	BDI : 23,85%
LOCAL:	SEDE DO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA	87,01%
		MES	
		REF	03/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	147,86	100,00 %			100,00 %
			147,86			147,86
2	FORRO	3.043,27		100,00 %		100,00 %
				3.043,27		3.043,27
3	ESQUADRIAS	14.162,02		67,00 %	33,00 %	100,00 %
				9.488,55	4.673,47	14.162,02
4	PINTURA	2.874,54			100,00 %	100,00 %
					2.874,54	2.874,54
5	COBERTA	6.156,00	100,00 %			100,00 %
			6.156,00			6.156,00
		26.383,69	6.303,86	12.531,82	7.548,01	26.383,69
			6.303,86	18.835,68	26.383,69	

Osmani G. de Mendonça Jr
 Engº CIVIL / CREC-1642409-D
 R.L.001368-374-D