



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

Comissão de Licitação  
Fl. 130  
Morada Nova - PB

---

Cronograma Físico-Financeiro

A small, handwritten signature in blue ink located in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1  
LOCAL: BAIRRO BAIRRO 02 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		Acumulado	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	MOBILIZAÇÃO - CAMITEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	16.513,34	80%	R\$ 13.210,67	20%	R\$ 3.302,67								R\$ 16.513,34
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	8.984,74	60%	R\$ 5.390,84	40%	R\$ 3.593,90								R\$ 8.984,74
3.0	COBERTURA	53.194,70	20%	R\$ 10.638,94	30%	R\$ 15.958,41	50%	R\$ 26.597,35						R\$ 53.194,70
4.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	119.697,54	60%	R\$ 71.818,52	40%	R\$ 47.879,02								R\$ 119.697,54
5.0	ALVENARIA E VEDAÇÃO	46.640,29	40%	R\$ 18.656,12	40%	R\$ 18.656,12	20%	R\$ 9.328,06						R\$ 46.640,29
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.656,10							50%	R\$ 828,05				R\$ 1.656,10
7.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	142.288,85							30%	R\$ 42.686,66	20%	R\$ 28.457,77		R\$ 142.288,85
8.0	ESQUADRIAS	40.644,51							50%	R\$ 20.322,26	50%	R\$ 20.322,26		R\$ 40.644,51
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	48.897,54	20%	R\$ 9.779,51	30%	R\$ 14.669,26	25%	R\$ 12.224,39						R\$ 48.897,54
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	47.967,42	20%	R\$ 9.593,48	30%	R\$ 14.390,23	25%	R\$ 11.991,86						R\$ 47.967,42
11.0	REDE AR COMPRIMIDO	1.133,06							70%	R\$ 793,14	30%	R\$ 339,92		R\$ 1.133,06
12.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	2.522,91									100%	R\$ 2.522,91		R\$ 2.522,91
13.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	12.394,34									100%	R\$ 12.394,34		R\$ 12.394,34
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 542.535,34</b>	<b>25,64%</b>	<b>R\$ 139.088,09</b>	<b>21,83%</b>	<b>R\$ 118.449,59</b>	<b>24,38%</b>	<b>R\$ 132.114,12</b>	<b>16,38%</b>	<b>R\$ 88.846,34</b>	<b>11,80%</b>	<b>R\$ 64.037,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 542.535,34</b>
	<b>BDI (23,85%)</b>	<b>R\$ 129.394,68</b>		<b>R\$ 33.172,51</b>		<b>R\$ 28.250,23</b>		<b>R\$ 31.509,22</b>		<b>R\$ 21.189,85</b>		<b>R\$ 15.272,87</b>		<b>R\$ 129.394,68</b>
	<b>TOTAL GERAL + BDI (23,85%)</b>	<b>R\$ 671.930,02</b>		<b>R\$ 172.260,60</b>		<b>R\$ 146.699,82</b>		<b>R\$ 163.623,34</b>		<b>R\$ 110.036,19</b>		<b>R\$ 79.310,06</b>		<b>R\$ 671.930,02</b>

  
 Comissão de Licitação  
 Rua: 0888 / 8888-8888-8888  
 11111111111111

Comissão de Licitação  
 FL. 131  
 Morada Nova - Ce

