
PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CRONOGRAMA FINANCEIRO


Osmanir C. de Mendonça Jr
Engº Civil / CREA-CE:49409-D
RN:061095914-0





PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
CRONOGRAMA FINANCEIRO

MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
MÊS 1	R\$ 395.669,23											
MÊS 2		R\$ 395.669,23										
MÊS 3			R\$ 395.669,23									
MÊS 4				R\$ 395.669,23								
MÊS 5					R\$ 395.669,23							
MÊS 6						R\$ 395.669,23						
MÊS 7							R\$ 395.669,23					
MÊS 8								R\$ 395.669,23				
MÊS 9									R\$ 395.669,23			
MÊS 10										R\$ 395.669,23		
MÊS 11											R\$ 395.669,23	
MÊS 12												R\$ 395.669,23
TOTAL ACUM. =	R\$ 395.669,23	R\$ 791.338,46	R\$ 1.187.007,69	R\$ 1.582.676,92	R\$ 1.978.346,15	R\$ 2.374.015,38	R\$ 2.769.684,61	R\$ 3.165.353,84	R\$ 3.561.023,07	R\$ 3.956.692,30	R\$ 4.352.361,53	R\$ 4.748.030,76


Osmaniir G. de Mendonça Jr
 Engº Civil / CREA-CE-49409-0
 RN:061095914-0