

Comissão de Licitação  
Fl. 540  
Morada Nova - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

---

Cronograma Físico-Financeiro

*(Handwritten signature)*



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Morada Nova

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE  
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA TRAVESSA RDO. ÂNGELO, TRECHO DA RUA LOIDE HOLANDA, TRECHO DA RUA ANTÔNIO FRANCISCO MACHADO NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Data: 24/09/2019

BDI: 27,41%

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Item	Serviço	RS Total		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		TOTAL	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.033,58	3,47%	3.339,60	16,67%	3.339,60	16,67%	3.339,60	16,67%	3.339,60	16,67%	3.337,59	16,66%	3.337,59	16,66%	20.033,58	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.637,68	0,80%	4.637,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.637,68	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	545.148,34	94,31%	90.876,23	16,67%	90.876,23	16,67%	90.876,23	16,67%	90.876,23	16,67%	90.876,23	16,67%	90.876,23	16,67%	545.148,34	100,00%
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	8.231,83	1,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.231,83	100,00%	8.231,83	100,00%
	<b>TOTAL MENSAL (COM BDI)</b>	<b>578.061,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>98.853,51</b>	<b>17,10%</b>	<b>94.215,83</b>	<b>16,30%</b>	<b>94.215,83</b>	<b>16,30%</b>	<b>94.215,83</b>	<b>16,30%</b>	<b>94.159,31</b>	<b>16,29%</b>	<b>102.391,14</b>	<b>17,71%</b>	<b>578.061,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO (COM BDI)</b>			<b>98.853,51</b>	<b>17,10%</b>	<b>193.069,33</b>	<b>33,40%</b>	<b>287.285,16</b>	<b>49,70%</b>	<b>381.500,98</b>	<b>66,00%</b>	<b>475.660,29</b>	<b>82,29%</b>	<b>578.051,43</b>	<b>100,00%</b>		

TABELA DE VALORES

Período	Mensal Acumulado	Mensal
M1	98.853,51	98.853,51
M2	193.069,33	94.215,83
M3	287.285,16	94.215,83
M4	381.500,98	94.215,83
M5	475.660,29	94.159,31
M6	578.051,43	102.391,14

Osmanir C. de Mendonça Jr  
Engº Civil / CREA-CE.49409-D  
RN:061095914-D

