



Comissão de Licitação  
FL. 84  
Morada Nova - CE

---

Cronograma Físico-Financeiro



CRONOGRAMA FINANCEIRO

MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
MÊS 1	R\$ 156.497,91											
MÊS 2		R\$ 156.497,91										
MÊS 3			R\$ 156.497,91									
MÊS 4				R\$ 156.497,91								
MÊS 5					R\$ 156.497,91							
MÊS 6						R\$ 156.497,91						
MÊS 7							R\$ 156.497,91					
MÊS 8								R\$ 156.497,91				
MÊS 9									R\$ 156.497,91			
MÊS 10										R\$ 156.497,91		
MÊS 11											R\$ 156.497,92	
MÊS 12												R\$ 156.497,92
TOTAL ACUM. =	R\$ 156.497,91	R\$ 312.995,82	R\$ 469.493,73	R\$ 625.991,64	R\$ 782.489,55	R\$ 938.987,46	R\$ 1.095.485,37	R\$ 1.251.983,28	R\$ 1.408.481,19	R\$ 1.564.979,10	R\$ 1.721.477,02	R\$ 1.877.974,94



Osmanir C. de Mendonça Jr  
 Engº Civil / CREA-CE-99409-0  
 RM:061095914-0