



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA



Comissão de Licitação
FL. 360
Morada Nova - P


Alexya Brenda ~~Almeida~~ ~~de~~ ~~Almeida~~
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: CREA-RN nº 21136241
REGISTRO REGIONAL: 44365

IX. Cronograma Físico Financeiro;

Handwritten signature or mark.

COM 361
 FL. 361
 MORADA NOVA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESC. E. E. B. BENEVENUTO LINO DO NASCIMENTO		DATA : 07/04/2020		BDI : 27,70%		
	LOCAL: COMUNIDADE DE PATOS - DISTRITO DE ARUARU - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MORADA NOVA - CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			SINAPI	2020/03 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	04/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.578,32	100,00 %			100,00 %
			24.578,32			24.578,32
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.334,61	100,00 %			100,00 %
			1.334,61			1.334,61
3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES BLOCO	16.799,27	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			13.439,42	3.359,85		16.799,27
4	COBERTURA	218.805,60	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			43.761,12	131.283,36	43.761,12	218.805,60
5	PINTURA	20.321,60		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				8.128,64	12.192,96	20.321,60
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.400,46		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				15.240,28	10.160,18	25.400,46
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	9.937,96	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			1.987,59	3.975,18	3.975,19	9.937,96
8	SERVIÇOS FINAIS	3.680,00			100,00 %	100,00 %
					3.680,00	3.680,00
			85.101,06	161.987,31	73.769,45	320.857,82
			85.101,06	247.088,37	320.857,82	320.857,82

Alexya Brenda Pinheiro de Lima
 ENGENHEIRA CIVIL
 RNP: CREA-RN nº 211362418-0
 REGISTRO REGIONAL: 443630E

P