



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA



Alexya Brenda Pinheiro de Lima
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: CREA-RN nº 21136241-0
REGISTRO REGIONAL: 44369-05

. *Cronograma Físico Financeiro;*

Ⓟ



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESC. E.E.B. JOSÉ EDUARDO FILHO	DATA : 07/04/2020	BDI : 27,70%			
LOCAL:	COMUNIDADE DE LAGOA DAS CARNAÚBAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MORADA NOVA -CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/03 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,80%	04/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.309,79	100,00 %			100,00 %
			21.309,79			21.309,79
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.038,03	100,00 %			100,00 %
			1.038,03			1.038,03
3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES BLOCO	13.154,75	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			10.523,80	2.630,95		13.154,75
4	COBERTURA	163.237,40	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			32.647,48	97.942,44	32.647,48	163.237,40
5	PINTURA	15.160,70		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				6.064,28	9.096,42	15.160,70
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.400,46		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				15.240,28	10.160,18	25.400,46
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	9.937,96	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			1.987,59	3.975,18	3.975,19	9.937,96
-	SERVIÇOS FINAIS	3.306,80			100,00 %	100,00 %
					3.306,80	3.306,80
252.545,89			67.506,69	125.853,13	59.186,07	252.545,89
			67.506,69	193.359,82	252.545,89	



Alexya Brenda Pinheiro de M...
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: CREA-RN nº 21138241-8
REGISTRO REGIONAL: 44389