



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA



Alexya Brenda Pinheiro
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: CREA-RN nº 21136241-1
REGISTRO REGIONAL: 44887

. Cronograma Físico Financeiro;

ψ



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESC. E.E.B. JOAQUIM CHAGAS FILHO	DATA: 07/04/2020	BDI: 27,70%			
LOCAL:	DISTRITO DE ROLDÃO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MORADA NOVA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	ME9	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/03 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	04/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.499,83	100,00 %			100,00 %
			19.499,83			19.499,83
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.038,03	100,00 %			100,00 %
			1.038,03			1.038,03
3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES BLOCO	13.154,75	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			10.523,80	2.630,95		13.154,75
4	COBERTURA	126.440,18	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			25.288,04	75.864,11	25.288,03	126.440,18
5	PINTURA	11.743,15		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				4.697,26	7.045,89	11.743,15
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.400,46		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				15.240,28	10.160,18	25.400,46
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	9.937,96	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			1.987,59	3.975,18	3.975,19	9.937,96
8	SERVIÇOS FINAIS	3.148,55			100,00 %	100,00 %
					3.148,55	3.148,55
			58.337,29	102.407,78	49.617,84	210.362,91
			58.337,29	160.745,07	210.362,91	210.362,91

Comissão de Licitação
Fl. 473
Morada Nova - CE

Alexya Brenda Paiz de Lima
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: CREA-RN nº 211362415-0
REGISTRO REGIONAL: 44363CE

Ⓟ