



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

Cronograma Físico-Financeiro

φ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, PAVIMENTAÇÃO DE RUA E PASSEIO PÚBLICO NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	DATA : 27/07/2020		BDI : 26,85%		
	LOCAL:	RUA BANABUIÚ, BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	BEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	55,20%	-	12/2018
			SINAPI	2020/06 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	54,13%	47,00%	07/2020
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.630,40	100,00			100,00	
			3.630,40			3.630,40	
2	MOVIMENTO DE TERRA	10.216,19	100,00			100,00	
			10.216,19			10.216,19	
3	BORDO EXTERNO DA PRAÇA	7.273,37	100,00			100,00	
			7.273,37			7.273,37	
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	4.478,69	30,00	70,00		100,00	
			1.343,61	3.135,08		4.478,69	
5	CANTEIROS	8.079,77	30,00	70,00		100,00	
			2.423,93	5.655,84		8.079,77	
6	PAVIMENTAÇÃO	24.850,32		50,00	50,00	100,00	
				12.425,16	12.425,16	24.850,32	
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	602,75	25,00	25,00	50,00	100,00	
			150,69	150,69	301,37	602,75	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.817,37	25,00	25,00	50,00	100,00	
			2.704,34	2.704,34	5.408,69	10.817,37	
9	QUIÓSCUE	16.342,57		50,00	50,00	100,00	
				8.171,29	8.171,28	16.342,57	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	3.581,63			100,00	100,00	
					3.581,63	3.581,63	
		89.873,06	27.742,53	32.242,40	29.888,13	89.873,06	
			27.742,53	59.984,93	89.873,06		

Comissão de Licitação
 Morada Nova-CE

Gustavo G. de Mendonça Jr
 Engº Civil / CREA-CE:49409-D
 RN:001095914-0