



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
Secretaria da Educação Básica



Alexya Brenda Pinheiro de A. S.
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: CREA-CE nº 211362418-7
REGISTRO REGIONAL: 4436303

IX. Cronograma Físico Financeiro

Rua Sargento de Macedo, 313 – Centro.
CEP 62.940-000 – Morada Nova – CE
E-mail: smemoradanova@hotmail.com
Site: www.moradanova.ce.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO

OBRA:	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA-CE.				
ENDEREÇO (PIMMNI):	AVENIDA MANOEL DE CASTRO GOMES DE ANDRADE, Nº726 - CENTRO - MORADA NOVA - CE.				
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA				
LOCAL:	RUA DIVINO ESPÍRITO SANTO, SIN, CENTRO - MORADA NOVA-CE				
DATA:	30/04/2020	VERSÃO:		HORA:	27,70%
BDI:		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%	MES:	12/2018
		SINAPI:	2020/04 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,86%		05/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.777,87	100,00 % 22.777,87								100,00 % 22.777,87
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.978,19	100,00 % 1.978,19								100,00 % 1.978,19
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	299.117,81	40,00 % 119.647,12	50,00 % 149.558,91	10,00 % 29.911,78						100,00 % 299.117,81
4	PAREDES E PAINÉIS	137.875,22		20,00 % 27.575,04	30,00 % 41.362,57	40,00 % 55.150,09	10,00 % 13.787,52				100,00 % 137.875,22
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	89.758,75			10,00 % 8.975,88	50,00 % 44.879,38	30,00 % 26.927,63	10,00 % 8.975,86			100,00 % 89.758,75
6	COBERTURA	139.416,87						50,00 % 69.708,44	50,00 % 69.708,43		100,00 % 139.416,87
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.960,44							100,00 % 11.960,44		100,00 % 11.960,44
8	REVESTIMENTOS	373.546,91					30,00 % 112.064,07	30,00 % 112.064,07	40,00 % 149.418,77		100,00 % 373.546,91
9	PISOS	213.403,82			30,00 % 64.021,15	30,00 % 64.021,15	30,00 % 64.021,15	10,00 % 21.340,37			100,00 % 213.403,82
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	53.389,01						40,00 % 21.355,60	40,00 % 21.355,60	20,00 % 10.677,81	100,00 % 53.389,01
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	68.901,65						40,00 % 27.560,66	40,00 % 27.560,66	20,00 % 13.780,33	100,00 % 68.901,65
12	PINTURA	93.943,59								100,00 % 93.943,59	100,00 % 93.943,59
13	OUTROS ELEMENTOS	8.276,61								100,00 % 8.276,61	100,00 % 8.276,61
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	419.474,05	9,54 % 40.017,82	11,70 % 49.078,46	9,53 % 39.975,88	10,63 % 45.429,04	14,32 % 60.068,68	17,24 % 72.317,33	18,49 % 77.560,75	8,35 % 35.026,09	100,00 % 419.474,05
		1.933.820,79	184.421,00 184.421,00	226.212,41 410.633,41	184.247,26 594.880,67	209.479,66 804.360,33	276.869,05 1.081.229,38	333.322,33 1.414.551,71	357.564,65 1.772.116,36	161.704,43 1.933.820,79	100,00 % 1.933.820,79

Página: 1

Comissão de Licitação

 Morada Nova - CE

Alexya Brito de Araújo
 ENGENHEIRA CIVIL
 RMP: CREA-RN nº 21136241/C