




PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Cronograma Físico-Financeiro

φ



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Morada Nova

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE
Local: DISTRITO DE BOA ÁGUA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
Data: 29/04/2019
BDI: 26,85%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	RS Total		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		TOTAL	%
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.769,22	3,47%	3.295,53	16,67%	3.295,53	16,67%	3.295,53	16,67%	3.295,53	16,67%	3.295,53	16,66%	3.293,55	16,66%	19.769,22	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.611,74	0,81%	4.611,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,74	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	537.986,11	94,31%	89.682,28	16,67%	89.682,28	16,67%	89.682,28	16,67%	89.682,28	16,67%	89.682,49	16,66%	89.628,49	16,66%	537.986,11	100,00%
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	8.092,31	1,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,31	100,00%	8.092,31	100,00%
	TOTAL MENSAL (COM BDI)	570.469,38	100,00%	97.589,55	17,11%	92.977,81	16,30%	92.977,81	16,30%	92.977,81	16,30%	92.922,04	16,29%	92.922,04	16,29%	570.469,38	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (COM BDI)			97.589,55	17,11%	190.567,37	33,41%	283.545,18	49,70%	376.522,99	66,00%	469.445,03	82,30%	570.469,38	100,00%		

TABELA DE VALORES

Período	Mensal Acumulado	Mensal
M1	97.589,55	97.589,55
M2	190.567,37	92.977,81
M3	283.545,18	92.977,81
M4	376.522,99	92.977,81
M5	469.445,03	92.922,04
M6	570.469,38	101.014,35

CAS Nogueira de Andrade
CRS. CIV. / CREA-CE. 332751
RN. 0617120048