



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
Secretaria da Educação Básica



Alaxya Brenda R. de Lima
Escrivã Civil
R.N. 001/302415-0
Registro Regional: 44263CE

IX. Cronograma Físico Financeiro

Rua Sargento de Macedo, 313 – Centro.
CEP 62.940-000 – Morada Nova – CE
E-mail: smemoradanova@hotmail.com
Site: www.moradanova.ce.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA (MANUTENÇÃO PREDIAL) DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PROFESSOR ANACLETO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA : 31/08/2020	BDI : 23,85%
LOCAL: RUA CEL. JOSÉ EPIFÂNIO, Nº 61, CENTRO, MORADA NOVA-CE	VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA 85,20%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA	MES -
		DATA REF. 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3	QUINZENA 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.614,88	100,00 %				100,00 %
			3.614,88				3.614,88
2	MOVIMENTO DE TERRA	490,91	100,00 %				100,00 %
			490,91				490,91
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.159,13		40,00 %	60,00 %		100,00 %
				1.263,65	1.895,48		3.159,13
4	VIDROS	197,65			100,00 %		100,00 %
					197,65		197,65
5	COBERTURA	12.913,13	40,00 %				100,00 %
			5.165,25				12.913,13
6	REVESTIMENTOS	5.495,95	30,00 %				100,00 %
			1.648,79				5.495,95
7	PISOS	1.164,21			100,00 %		100,00 %
					1.164,21		1.164,21
8	PINTURA	19.227,11			40,00 %	60,00 %	100,00 %
					7.690,84	11.536,27	19.227,11
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	411,49				100,00 %	100,00 %
						411,49	411,49
		46.674,46	10.919,83	12.858,69	10.948,18	11.947,76	46.674,46
			10.919,83	23.778,52	34.726,70	46.674,46	

Alcyrton Bezerra R. de Lima
Engenheiro Civil
R.N.C. 02415-0
Registro Regional: 45503CE