



---

Cronograma Físico-Financeiro



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	<b>DATA :</b> 19/04/2021		<b>BDI :</b> 26,50%		
<b>LOCAL:</b>	LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU, MORADA NOVA - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.523,09	100,00 % 3.523,09		100,00 % 3.523,09
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2.282,73	100,00 % 2.282,73		100,00 % 2.282,73
3	ESQUADRIAS	11.281,38	50,00 % 5.640,69	50,00 % 5.640,69	100,00 % 11.281,38
4	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	3.197,34	50,00 % 1.598,67	50,00 % 1.598,67	100,00 % 3.197,34
5	PINTURA	32.862,45		100,00 % 32.862,45	100,00 % 32.862,45
6	INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS	1.378,86	100,00 % 1.378,86		100,00 % 1.378,86
7	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	5.507,15	100,00 % 5.507,15		100,00 % 5.507,15
8	SERVIÇOS FINAIS	5.888,15		100,00 % 5.888,15	100,00 % 5.888,15
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	17.469,10	30,23 % 5.281,52	69,76 % 12.187,27	100,00 % 17.469,10
		83.390,25	25.212,71	58.177,23	83.390,25
			25.212,71	83.390,25	



Osmanir C. de Mendonça Jr  
CNPJ nº 09.888.254/0001-00