



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA



Cronograma Físico-Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANC RO



OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA
LOCAL: MORADA NOVA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

DATA: 24/11/2021 **BDI:** 26,50%
VERSIÃO 2020/12 **HORA** 111,06% **MES** 69,76% **DATA REF.** 03/2021
ORSE 2021/11 - Fortaleza **112,76%** **11/2021**
SBC 027.1 COM DESONERAÇÃO **83,85%** **47,76%** **05/2021**
SEINFRA 2021.09 COM DESONERAÇÃO **83,85%** **47,76%** **10/2021**
SINAPI

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.996,40	100,00 % 2.996,40						100,00 % 2.996,40
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	44.382,23	75,00 % 33.286,67	25,00 % 11.095,56					100,00 % 44.382,23
3	PAREDES, VERGAS E CONTRAVERGAS	37.955,15	20,00 % 7.591,03	50,00 % 18.977,58	30,00 % 11.386,54				100,00 % 37.955,15
4	REVESTIMENTO DAS PAREDES E DO TETO	79.423,92		20,00 % 15.884,78	40,00 % 31.769,57	40,00 % 31.769,57			100,00 % 79.423,92
5	ESQUADRIAS	31.793,64				33,00 % 10.491,90	67,00 % 21.301,74		100,00 % 31.793,64
6	PISO	49.441,18				40,00 % 19.776,47	60,00 % 29.664,71		100,00 % 49.441,18
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E FORRO	80.321,03	20,00 % 16.064,21	50,00 % 40.160,52	30,00 % 24.096,30				100,00 % 80.321,03
8	PINTURA	21.105,52					30,00 % 6.331,66	70,00 % 14.773,86	100,00 % 21.105,52
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.704,74				60,00 % 2.222,84	40,00 % 1.481,90		100,00 % 3.704,74
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	6.746,38				40,00 % 2.698,55	60,00 % 4.047,83		100,00 % 6.746,38
11	LOUÇAS E METAIS	10.510,36						100,00 % 10.510,36	100,00 % 10.510,36
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	19.703,78		30,00 % 5.911,13	40,00 % 7.881,51	30,00 % 5.911,14			100,00 % 19.703,78
13	SERVIÇOS FINAIS	2.981,52						100,00 % 2.981,52	100,00 % 2.981,52
		391.065,85	59.938,31 59.938,31	92.029,57 151.967,86	75.133,92 227.101,80	72.870,47 299.972,27	62.827,84 362.800,11	28.265,74 391.065,85	391.065,85



Genari C. de Mendonça Jr
 19º CARI / CPA-61-09409-0