



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

Cronograma Físico-Financeiro



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA COBERTA E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA.			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA COBERTA E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA.			
LOCAL:	AV. MANOEL DE CASTRO GOMES DE ANDRADE, MORADA NOVA-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.			
DATA : 21/12/2021		VERSÃO	BDI : 26,50%	DATA REF.
FONTE	SEINFRA	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
	2021/11 COM DESONERAÇÃO	93,55%	47,46%	12/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.155,74	100,00 % 41.155,74				100,00 % 41.155,74
2	COBERTA	473.574,22	30,00 % 142.072,27	40,00 % 189.429,69	30,00 % 142.072,26		100,00 % 473.574,22
3	REVESTIMENTO	4.534,15				100,00 % 4.534,15	100,00 % 4.534,15
4	PINTURA	64.458,51				100,00 % 64.458,51	100,00 % 64.458,51
5	SERVIÇOS DIVERÇOS	13.174,85				100,00 % 13.174,85	100,00 % 13.174,85
6	SERVIÇOS FINAIS	3.233,47				100,00 % 3.233,47	100,00 % 3.233,47
		600.130,94	183.228,01	189.429,69	142.072,26	85.400,98	600.130,94
			183.228,01	372.657,70	514.729,96	600.130,94	


Aline de Matos Almeida
 Eng. Civil / CREA-CE. 348068
 RN: 061933534-3

