



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Morada Nova

Projeto: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE  
 Local: DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE  
 Data: 13/04/2021  
 BDI: 26,85%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	R\$ Total	%	1º Mes		2º Mes		3º Mes		4º Mes		5º Mes		6º Mes		TOTAL	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	39.094,38	3,47%	6.517,03	16,67%	6.517,03	16,67%	6.517,03	16,67%	6.517,03	16,67%	6.513,12	16,66%	6.513,12	16,66%	39.094,38	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.046,71	0,54%	6.046,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,71	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.064.742,91	94,39%	177.492,64	16,67%	177.492,64	16,67%	177.492,64	16,67%	177.492,64	16,67%	177.396,17	16,66%	177.396,17	16,66%	1.064.742,91	100,00%
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	18.102,96	1,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.102,96	100,00%	
	TOTAL MENSAL (COM BDI)	1.127.986,96	100,00%	190.056,39	16,85%	184.009,68	16,31%	184.009,68	16,31%	184.009,68	16,31%	183.899,29	16,30%	202.002,25	17,91%	1.127.986,96	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (COM BDI)			190.056,39	16,85%	374.066,06	33,16%	558.075,74	49,48%	742.085,41	65,79%	925.984,71	82,76%	1.127.986,96	100,00%		

TABELA DE VALORES

Periodo	Mensal Acumulado	Mensal
M1	190.056,39	190.056,39
M2	374.066,06	184.009,68
M3	558.075,74	184.009,68
M4	742.085,41	184.009,68
M5	925.984,71	183.899,29
M6	1.127.986,96	202.002,25

4