



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Morada Nova

Proprietário: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE
Obra: REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ
Local: BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE
Data: 30/03/2022

BDI: 26,85%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		TOTAL	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	181.925,11	14,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	181.925,11	100,00%
2.0	CONTENÇÕES, ATERROS E MEIO FIOS	95.398,34	7,45%	95.398,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	95.398,34	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO E PISO TÁTIL	514.681,86	40,20%	102.936,37	20,00%	154.404,56	30,00%	154.404,56	30,00%	102.936,37	20,00%	0,00	0,00%	514.681,86	100,00%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÃO E CANTEIRO DO CARAMANCHÃO	39.671,79	3,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.835,90	50,00%	19.835,90	50,00%	39.671,79	100,00%
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.972,47	0,39%	0,00	0,00%	2.486,24	50,00%	1.491,74	30,00%	994,49	20,00%	0,00	0,00%	4.972,47	100,00%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	173.954,95	13,59%	0,00	0,00%	43.488,74	25,00%	43.488,74	25,00%	43.488,74	25,00%	43.488,74	25,00%	173.954,95	100,00%
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS	124.847,27	9,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.847,27	100,00%	124.847,27	100,00%
8.0	PINTURA	16.918,69	1,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.918,69	100,00%	16.918,69	100,00%
9.0	PAISAGISMO	10.078,88	0,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.078,88	100,00%	10.078,88	100,00%
10.0	ABRIGO PARA TAXISTAS	69.141,72	5,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.570,86	50,00%	34.570,86	50,00%	69.141,72	100,00%
11.0	SERVIÇOS FINAIS	4.412,09	0,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.412,09	100,00%	4.412,09	100,00%
12.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	44.372,26	3,47%	7.396,86	16,67%	7.396,86	16,67%	7.396,86	16,67%	7.396,86	16,66%	7.392,42	16,66%	44.372,26	100,00%
	TOTAL MENSAL (COM BDI)	1.280.375,45	100,00%	189.321,97	14,79%	207.776,39	16,23%	207.776,39	16,23%	207.776,39	16,23%	207.776,39	16,23%	1.280.375,45	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (COM BDI)			189.321,97	14,79%	395.053,54	30,85%	602.829,93	47,09%	809.611,83	63,23%	1.018.530,61	79,57%	1.280.375,45	100,00%

Assinar e Mentores II
Edu Cam | @edu.cam | 9133365555

