



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Morada Nova

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE  
 Obra: PAGAMENTO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE  
 Local: DIVERSOS BAIRROS - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE  
 Data: 15/03/2022  
 BDI: 26,85%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	R\$ Total	%	1º Mes		2º Mes		3º Mes		4º Mes		5º Mes		6º Mes		TOTAL	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	46.045,92	3,47%	7.675,85	16,67%	7.675,85	16,67%	7.675,85	16,67%	7.675,85	16,67%	7.671,25	16,66%	7.671,25	16,66%	46.045,92	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.762,49	0,81%	10.762,49	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.762,49	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.251.247,57	94,18%	208.582,97	16,67%	208.582,97	16,67%	208.582,97	16,67%	208.582,97	16,67%	208.457,85	16,66%	208.457,85	16,66%	1.251.247,57	100,00%
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	20.481,96	1,54%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.481,96	100,00%
	TOTAL MENSAL (COM BDI)	1.328.537,94	100,00%	227.021,31	17,09%	216.258,82	16,28%	216.258,82	16,28%	216.258,82	16,28%	216.129,10	16,27%	216.129,10	16,27%	1.328.537,94	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (COM BDI)			227.021,31	17,09%	443.280,14	33,37%	659.538,96	49,64%	875.797,79	65,92%	1.091.926,89	81,91%	1.328.537,94	100,00%		

TABELA DE VALORES

Período	Mensal Acumulado	Mensal
M1	227.021,31	227.021,31
M2	443.280,14	216.258,82
M3	659.538,96	216.258,82
M4	875.797,79	216.258,82
M5	1.091.926,89	216.129,10
M6	1.328.537,94	228.611,05

OSMUNIR B. DE MENDONÇA  
 Engº Civil / CREA CE-56.489-7  
 Nº. 200005337-9