

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**OBRA:** AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
**DESCRIÇÃO:** AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
**LOCAL:** DISTRITO DE LAGOA GRANDE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

**DATA :** 22/08/2022      **BDI :** 26,85%  
**VERSÃO**      **HORA**      **MES**      **DATA REF.**  
**SEINFRA**      027.1 COM DESONERAÇÃO      83,85%      47,76%      05/2021  
**SINAPI**      2022/06 COM DESONERAÇÃO      83,55%      47,46%      07/2022  
 Composições      PROPRIA      0,00%      0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.132,12	100,00 % 5.132,12						100,00 % 5.132,12
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.669,97	100,00 % 3.669,97						100,00 % 3.669,97
3	BORDO EXTERNO DA PRAÇA	6.857,63		80,00 % 5.486,10	20,00 % 1.371,53				100,00 % 6.857,63
4	PISO	16.183,25		30,00 % 4.854,98	50,00 % 8.091,63	20,00 % 3.236,64			100,00 % 16.183,25
5	CANTEIROS	1.730,06			60,00 % 1.038,04	40,00 % 692,02			100,00 % 1.730,06
6	QUADRA VÔLEI DE AREIA	17.979,81			30,00 % 5.393,94	25,00 % 4.494,95	25,00 % 4.494,95	20,00 % 3.595,97	100,00 % 17.979,81
7	LETREIRO	15.260,34						100,00 % 15.260,34	100,00 % 15.260,34
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.800,54				50,00 % 9.400,27	50,00 % 9.400,27		100,00 % 18.800,54
9	PAISAGISMO	4.821,46						100,00 % 4.821,46	100,00 % 4.821,46
10	SERVIÇOS DIVERSOS	7.910,26				50,00 % 3.955,13	50,00 % 3.955,13		100,00 % 7.910,26
11	SERVIÇOS FINAIS	459,29						100,00 % 459,29	100,00 % 459,29
		98.804,73	8.802,09 8.802,09	10.341,08 19.143,17	15.895,14 35.038,31	21.779,01 56.817,32	17.850,35 74.667,67	24.137,06 98.804,73	98.804,73



Osmanir C. de Mendonça Jr  
 Eng. Civil CREA-CE: 49409-D  
 RN: 061095914-0