

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE



PREFEITURA DE
MORADA NOVA
O TRABALHO NÃO PARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: MORADA NOVA-CE // DATA: 03/05/2022

TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03/2021 - (ONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA (HOR. 112,76 %)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA, TRECHO: ENTR. CE-265 - DOURADO, NUMA EXTENSÃO DE 8,36KM, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	174.009,55	161.193,55	92,63	-	-	12.816,00	7,37
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	248.574,50	77.749,13	31,28	80.878,69	32,54	89.946,68	36,18
3	MOVIMENTO DE TERRA	583.574,45	145.893,61	25,00	218.840,42	37,50	218.840,42	37,50
4	PAVIMENTAÇÃO	1.009.345,08	252.336,27	25,00	378.504,41	37,50	378.504,40	37,50
5	OBRA DE ARTE CORRENTE	441.583,33	110.395,83	25,00	165.593,75	37,50	165.593,75	37,50
6	PROTEÇÃO AMBIENTAL	62.765,12	15.691,28	25,00	23.536,92	37,50	23.536,92	37,50
7	OBRAS COMPLEMENTARES	156.716,07	78.358,04	50,00	-	-	78.358,03	50,00
8	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	70.874,05	17.718,51	25,00	26.577,77	37,50	26.577,77	37,50
TOTAL SIMPLES		2.747.442,15	859.336,22		893.931,96		994.173,97	
TOTAL ACUMULADO			859.336,22		1.753.268,18		2.747.442,15	

Morada Nova/CE, 03 de maio de 2022.



Osmair C. de Mendonça Jr
Eng.º Civil CREA-CE: 49409-D
RN: 061095914-0