



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		<b>DATA :</b>	05/04/2023	<b>BDI :</b>	26,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		<b>VERSÃO</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	84,44%
<b>LOCAL:</b>	RUA JOSE ANGELO, DISTRITO DE ARUARU, MORADA NOVA/CE		<b>SEINFRA</b>	202302 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MORADA NOVA/CE		<b>SINAPI</b>	202302 COM DESONERAÇÃO	<b>PROPRIA</b>	84,44%
			<b>Composições</b>			47,48%
						0,00%
						0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
			%	%	%	%	%	%	%	%	
1	PLACA DA OBRA	6.476,28	100,00 % 6.476,28								100,00 % 6.476,28
2	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)	379.301,26					30,00 % 113.790,38	20,00 % 75.860,25	20,00 % 75.860,25	30,00 % 113.790,38	100,00 % 379.301,26
3	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)	623.237,00	20,00 % 124.647,40	30,00 % 186.971,10	30,00 % 186.971,10	20,00 % 124.647,40					100,00 % 623.237,00
		1.009.014,54	131.123,68 131.123,68	318.094,78	505.065,88	629.713,28	743.503,66	819.363,91	895.224,16	1.009.014,54	1.009.014,54

  
 Osmanir C. de Mendonça Jr  
 Engº Civil/CREA-CE 494090  
 RN: 0610959140

