


CRONOGRAMA FÍSICO-FINAI EIRO

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINAI EIRO	DATA : 08/05/2023	BDI : 27,58%	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/03 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85% 84,44%	MES 47,76% 47,46%	DATA REF 05/2021 04/2023
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		FORTE		SEINFRA		SINAPI	
DESCRICOÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		Composições		PROPRIA			
LOCAL: RUA JOSE ANGELO, DISTRITO DE ARUARU, MORADA NOVA-CE							
CLIENTE: PREFEITURA DE MORADA NOVA-CE							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÉS 1	MÉS 2	MÉS 3	MÉS 4	MÉS 5	MÉS 6	MÉS 7	MÉS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31.239,84	12,50 % 3.904,98	12,50 % 3.904,98	12,50 % 3.904,98	12,50 % 3.904,98	12,50 % 3.904,98	12,50 % 3.904,98	12,50 % 3.904,98	12,50 % 3.904,98	100,00 % 31.239,84
2	PLACA DA OBRA	5.339,88	100,00 % 5.339,88								100,00 % 5.339,88
3	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)	330.077,07	20,00 % 66.015,41	30,00 % 99.023,12	30,00 % 99.023,12	20,00 % 66.015,41	20,00 % 66.015,41	20,00 % 66.015,41	20,00 % 66.015,41	30,00 % 99.023,13	100,00 % 330.077,07
4	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)	534.773,37	106.954,67 116.199,53 116.199,53	160.432,01 164.336,99 280.536,52	160.432,01 164.336,99 444.873,51	106.954,68 110.859,66 555.733,17	102.928,10 658.661,27	69.920,39 728.581,66	69.920,39 798.502,05	102.928,11 901.430,16	901.430,16


 Osmanir C. de Mendonça Jr
 Engº Civil/CREA-CE 494090
 RN: 061095914-0

