



PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
MÊS 1	R\$ 890.822,29											
MÊS 2		R\$ 996.410,92										
MÊS 3			R\$ 890.822,29									
MÊS 4				R\$ 890.822,29								
MÊS 5					R\$ 996.410,92							
MÊS 6						R\$ 890.822,29						
MÊS 7							R\$ 890.822,29					
MÊS 8								R\$ 996.410,92				
MÊS 9									R\$ 890.822,29			
MÊS 10										R\$ 890.822,29		
MÊS 11											R\$ 996.410,92	
MÊS 12												R\$ 890.822,29
TOTAL ACUM.	R\$ 890.822,29	R\$ 1.887.233,21	R\$ 2.778.055,50	R\$ 3.668.877,79	R\$ 4.665.288,71	R\$ 5.556.111,00	R\$ 6.446.933,29	R\$ 7.443.344,21	R\$ 8.334.166,50	R\$ 9.224.988,79	R\$ 10.221.399,71	R\$ 11.112.222,00



Osmanir C. de Mendoça Jr
Engº Civil/CREA-CE 49400
RN: 061095914-0