



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Registro de Preços visando à possível contratação de serviços comuns nas áreas de engenharia e arquitetura, com o propósito de implementar projeto de iluminação e a decoração natalina no município de Morada Nova, no estado do Ceará, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários para sua execução, tudo em conformidade com o Termo de Referência	SINAPI - 09/2023 - Ceará SBC - 10/2023 - Ceará ORSE - 08/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo SCO - 09/2023 - Rio de Janeiro	25,50% SERVIÇOS 16,38% MATERIAIS	Não Desonerado: Horista: 114,15% Mensalista: 71,31%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	20 DIAS	40 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		76.262,91	25.420,97	25.420,97	25.420,97
2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	100,00%	100,00%		
		27.620,00	27.620,00		
3	MÃO DE OBRA	100,00%	40,00%	52,31%	7,69%
		328.919,40	131.569,80	172.059,00	25.290,60
3.1	PRODUÇÃO	100,00%	100,00%		
		131.569,80	131.569,80		
3.2	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM	100,00%		100,00%	
		168.604,00		168.604,00	
3.3	MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO	100,00%		100,00%	
		3.455,00		3.455,00	
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	100,00%			
		25.290,60			
4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00%	2,08%	86,29%	
		1.077.286,68	22.431,00	929.610,00	
4.1	PRODUÇÃO	100,00%	100,00%		
		22.431,00	22.431,00		



Rua Sargento Macedo, 400 – Morada Nova
CEP 62.940-000 / Morada Nova – CE

Celso K. Kimberly Mena Silva
Adna Kimberly Mena Silva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 360298
DAIG - NR20R0787-3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

4.2	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM	100,00%	909.522,20	100,00%	909.522,20
4.3	MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO	100,00%	20.087,80	100,00%	20.087,80
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	125.245,68	100,00%	125.245,68
5	MATERIAIS	100,00%	1.550.390,14	90,00%	1.395.351,13
				10,00%	155.039,01
	Porcentagem		52,36%	41,89%	5,75%
	Custo		1.602.392,90	1.282.128,98	175.957,25
	Porcentagem Acumulado		52,36%	94,25%	100,0%
	Custo Acumulado		1.602.392,89	2.884.521,87	3.060.479,13

Documento assinado digitalmente:

gov.br

ADNA KIMBERLY MOURA SILVA

Data: 08/11/2023 10:49:14-0300

Verifique em <https://validar.cn.gov.br>

Adna Kimberly Moura Silva
Adna Kimberly Moura Silva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 360298
RNP: 062980787-3



Rua Sargento Macedo, 400 – Morada Nova
CEP 62.940-000 / Morada Nova – CE