



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADAS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	DATA :	10/11/2023	BDI :	14,45%	
DESCRIÇÃO:	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADAS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA/CE	SINAPI	2023008 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
		Composições PRÓPRIA 0,00%				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	RECUPERAÇÃO	R\$ 11.253.303,94	8,33 % R\$ 937.400,18	8,33 % R\$ 937.400,18	8,33 % R\$ 937.400,18	8,33 % R\$ 937.400,18	8,33 % R\$ 937.400,18	8,33 % R\$ 937.400,18	8,33 % R\$ 937.400,18	8,33 % R\$ 937.400,18	8,34 % R\$ 938.525,50
2	RASPAGEM	R\$ 1.937.218,40	8,33 % R\$ 161.370,28	8,33 % R\$ 161.370,28	8,33 % R\$ 161.370,28	8,33 % R\$ 161.370,28	8,33 % R\$ 161.370,28	8,33 % R\$ 161.370,28	8,33 % R\$ 161.370,28	8,33 % R\$ 161.370,28	8,34 % R\$ 161.563,99
		R\$ 13.190.522,34	R\$ 1.098.770,46	R\$ 1.098.770,46	R\$ 1.098.770,46	R\$ 1.098.770,46	R\$ 1.098.770,46	R\$ 1.098.770,46	R\$ 1.098.770,46	R\$ 1.098.770,46	R\$ 1.100.089,49
			R\$ 1.098.770,46	R\$ 2.197.540,92	R\$ 3.296.311,38	R\$ 4.395.081,84	R\$ 5.493.852,30	R\$ 6.592.622,76	R\$ 7.691.393,22	R\$ 8.790.163,68	R\$ 9.890.253,17

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO	R\$ 11.253.303,94	8,34 % R\$ 938.525,50	8,34 % R\$ 938.525,50	8,34 % R\$ 938.526,00	100,00 % R\$ 11.253.303,94
2	RASPAGEM	R\$ 1.937.218,40	8,34 % R\$ 161.563,99	8,34 % R\$ 161.563,99	8,34 % R\$ 161.564,19	100,00 % R\$ 1.937.218,40
		R\$ 13.190.522,34	R\$ 1.100.089,49	R\$ 1.100.089,49	R\$ 1.100.090,19	R\$ 13.190.522,34
			R\$ 10.990.342,66	R\$ 12.090.432,15	R\$ 13.190.522,34	R\$ 13.190.522,34

Osmanir C. de Menaça Jr.
 Engº Civil/CREA-CE 49405-0
 RN: 061095914-0



(Handwritten mark)