

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 LOCAL: MORADA NOVA-CE // DATA: 27/10/2023  
 TABELAS REF.: SEINFRA CE 28.1.10/2023 - (DESONERADA)

BDI = 28,29%

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE ARUARU, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						MÊS 06
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	15.797,09	5.431,91	1.766,55	12.712,28	86.202,68	11.273,49	
		%	11,86	4,08	1,33	9,54	64,72	8,46	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	3.362,96	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	-	-	-	-	
3	PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$	415.838,57	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	-	-	-	-	
4	OBRAS DE DRENAGEM - CAMPO	R\$	97.264,88	97.264,88	-	-	-	-	
		%	100,00	100,00	-	-	-	-	
5	MURETA E CONTORNO - CAMPO	R\$	93.758,84	46.879,42	46.879,42	-	-	-	
		%	100,00	50,00	50,00	-	-	-	
6	GRAMADO	R\$	1.950.190,57	-	-	-	1.950.190,57	-	
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	
7	ILUMINAÇÃO	R\$	674.682,16	-	-	337.341,08	337.341,08	-	
		%	100,00	-	-	50,00	50,00	-	
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	299.159,51	-	-	-	-	299.159,51	
		%	100,00	-	-	-	-	100,00	
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$</b>	<b>434.998,62</b>	<b>149.576,21</b>	<b>48.645,97</b>	<b>350.053,36</b>	<b>2.373.734,33</b>	<b>310.433,00</b>	
			11,86%	4,08%	1,33%	9,54%	64,72%	8,46%	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$</b>	<b>434.998,62</b>	<b>584.574,83</b>	<b>633.220,80</b>	<b>983.274,16</b>	<b>3.357.008,49</b>	<b>3.667.441,49</b>	
			11,86%	15,94%	17,27%	26,81%	91,53%	99,99%	

Morada Nova/CE, 27 de outubro de 2023.

OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR:02727655380  
 Assinado de forma digital por  
 OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR:02727655380  
 Dados: 2023.12.28 11:51:26 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
 OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR  
 Engenheiro Civil  
 CREA RNP nº 0610959140

