



## Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Morada Nova

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE  
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS SÃO JOSÉ, ALTO TIRADENTES E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE  
Local: DIVERSAS RUAS NOS BAIROS SÃO JOSÉ, ALTO TIRADENTES E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Data: 11/12/2023

BDI: 20,73%

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	R\$ Total	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		TOTAL	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	109.180,00	15.601,82	14,29%	15.590,90	14,29%	15.590,90	14,28%	15.590,90	14,28%	15.601,82	14,29%	15.601,82	14,29%	15.601,82	14,29%	109.180,00	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.080,08	8.080,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,08	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	3.012.817,07	430.531,56	14,29%	430.230,28	14,29%	430.230,28	14,28%	430.230,28	14,28%	430.531,56	14,29%	430.531,56	14,29%	430.531,56	14,29%	3.012.817,07	100,00%
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	59.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.502,21	100,00%	59.502,21	100,00%
	<b>TOTAL MENSAL (COM BDI)</b>	<b>3.189.579,36</b>	<b>454.213,46</b>	<b>14,24%</b>	<b>445.821,18</b>	<b>13,98%</b>	<b>445.821,18</b>	<b>13,98%</b>	<b>445.821,18</b>	<b>13,98%</b>	<b>446.133,38</b>	<b>13,99%</b>	<b>446.133,38</b>	<b>13,99%</b>	<b>505.635,59</b>	<b>15,85%</b>	<b>3.189.579,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO (COM BDI)</b>		<b>454.213,46</b>	<b>14,24%</b>	<b>900.034,64</b>	<b>28,22%</b>	<b>1.345.855,82</b>	<b>42,20%</b>	<b>1.791.677,01</b>	<b>56,17%</b>	<b>2.237.810,39</b>	<b>70,16%</b>	<b>2.683.943,77</b>	<b>84,15%</b>	<b>3.189.579,36</b>	<b>100,00%</b>		

TABELA DE VALORES

Período	Mensal Acumulado	Mensal
M1	454.213,46	454.213,46
M2	900.034,64	445.821,18
M3	1.345.855,82	445.821,18
M4	1.791.677,01	445.821,18
M5	2.237.810,39	446.133,38
M6	2.683.943,77	446.133,38
M7	3.189.579,36	505.635,59

4  
Osmanir C. de Mendonça Jr  
Engº Civil/CREA-CE 494090  
RN: 0610959140

