

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	REFORMA DE UM PONTILHÃO LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TÁVORA, BAIRRO ANTONIO RAULINO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	DATA : 29/01/2024		BDI : 26,50%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE UM PONTILHÃO LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TÁVORA, BAIRRO ANTONIO RAULINO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	RUA JUAREZ TÁVORA, BAIRRO ANTONIO RAULINO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	SEM-FRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,45%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	BINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	95,00%	47,87%	01/2024
			Composição:	PRORRBA	0,00%	0,00%	

165

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.590,10	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 1.196,58	R\$ 1.196,58	R\$ 1.196,94	R\$ 3.590,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.929,38	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.929,38			R\$ 2.929,38
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.579,70	100,00 %			100,00 %
			R\$ 9.579,70			R\$ 9.579,70
4	ESTRUTURAL	R\$ 75.001,35	25,00 %	60,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 18.750,34	R\$ 37.500,68	R\$ 18.750,33	R\$ 75.001,35
5	GUARDA CORPO	R\$ 12.384,38			100,00 %	100,00 %
					R\$ 12.384,38	R\$ 12.384,38
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 119,14			100,00 %	100,00 %
					R\$ 119,14	R\$ 119,14
R\$ 103.604,05			R\$ 32.456,00	R\$ 38.697,26	R\$ 32.450,79	R\$ 103.604,05
			R\$ 32.456,00	R\$ 71.153,26	R\$ 103.604,05	

Osmanir C. de Mendonça Jr
 Engº Civil/CREA-CE 494090
 RN: 061095914-0