




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DOS CANTEIROS AV. AGOSTINHO CHAGAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DOS CANTEIROS AV. AGOSTINHO CHAGAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE		
LOCAL:	AV. AGOSTINHO CHAGAS, MORADA NOVA - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		
DATA :		09/01/2024	BDI : 26,85%
VERSÃO		028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
SEINFRA		2023/11 COM DESONERAÇÃO	MES
SINAPI		PROPRIA	DATA REF.
Composições			10/2023
			12/2023
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
			%	%	%	%	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.054,01	100,00 % R\$ 12.054,01					100,00 % R\$ 12.054,01
2	PISO	R\$ 78.096,57	20,00 % R\$ 15.619,31	25,00 % R\$ 19.524,14	25,00 % R\$ 19.524,14	25,00 % R\$ 19.524,14	5,00 % R\$ 3.904,84	100,00 % R\$ 78.096,57
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.855,88		25,00 % R\$ 3.713,97	25,00 % R\$ 3.713,97	25,00 % R\$ 3.713,97	25,00 % R\$ 3.713,97	100,00 % R\$ 14.855,88
4	OUTROS	R\$ 14.269,79					100,00 % R\$ 14.269,79	100,00 % R\$ 14.269,79
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.188,48					100,00 % R\$ 1.188,48	100,00 % R\$ 1.188,48
		R\$ 120.464,73	R\$ 27.673,32	R\$ 23.238,11	R\$ 23.238,11	R\$ 23.238,11	R\$ 23.077,08	R\$ 120.464,73
			R\$ 27.673,32	R\$ 50.911,43	R\$ 74.149,54	R\$ 97.387,65	R\$ 120.464,73	


Osmanir C. de Mendonça Jr
Engº Civil/CREA-CE 494090
RN: 0610959140

