

1009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: MORADA NOVA-CE // DATA: 24/05/2024

TABELAS REF.: SEINFRA-CE 28.1.10/2023 - (DESONERADA)

SEINFRA-AMP CE 03/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA, TRECHO: ENTR. CE-265 - DOURADO, NUMA EXTENSÃO DE 8,38KM, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	285.466,00	19.982,62	7	22.837,28	8	22.837,28	8	8.563,98	3	71.366,50	25	62.802,52	22
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	193.588,46	193.588,46	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	619.831,15	123.966,23	20	247.932,46	40	247.932,46	40	-	-	1.077.863,72	33	1.077.863,72	33
4	PAVIMENTAÇÃO	3.233.591,15	-	-	-	-	-	-	432.476,96	50	432.476,96	50	-	-
5	DRENAGEM	864.953,92	-	-	269.190,06	50	269.190,06	50	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS DE ARTE CORRENTE	538.380,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SINALIZAÇÃO	226.361,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	48.545,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO	1.109.087,59	-	-	-	-	-	-	-	-	369.695,86	33	369.695,86	33
10	OBRAS COMPLEMENTARES	172.521,47	172.521,47	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	92.604,93	18.520,99	20	37.041,97	40	37.041,97	40	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SIMPLES	7.384.932,26	528.579,77	7	577.001,77	8	577.001,77	8	441.040,94	6	1.951.403,04	26	1.510.362,10	20
	TOTAL ACUMULADO		528.579,77	7	1.105.581,54	15	1.682.583,31	23	2.123.624,25	29	4.075.027,29	55	5.585.389,39	76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MÊS 07	%	MÊS 08	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	285.466,00	62.802,52	22	14.273,30	5
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	193.588,46	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	619.831,15	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	3.233.591,15	1.077.863,72	33	-	-
5	DRENAGEM	864.953,92	-	-	-	-
6	OBRAS DE ARTE CORRENTE	538.380,12	-	-	-	-
7	SINALIZAÇÃO	226.361,91	-	-	226.361,91	100
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	48.545,56	-	-	48.545,56	100
9	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO	1.109.087,59	369.695,86	33	-	-
10	OBRAS COMPLEMENTARES	172.521,47	172.521,47	100	-	-
11	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	92.604,93	-	-	-	-
	TOTAL SIMPLES	7.384.932,26	1.510.362,10	20	289.180,77	4
	TOTAL ACUMULADO		7.095.751,49	96	7.384.932,26	100

Morada Nova/CE, 24 de maio de 2024.

Osmanir C. de Mendonça Jr
 Engº Civil CREA-CE: 49409-0
 RN: 061095914-0