



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202601140001

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202601140001, QUE ENTRE SI CELEBRAM A(O) SEC. DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A EMPRESA ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

A(O) SEC. DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, pessoa jurídica pública de direito interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.782.840/0001-00, situado na RUA SARGENTO MACÊDO, 313, PADRE ASSIS MONTEIRO, Morada Nova / CE, neste ato representado pelo(a) Sr(a). Eliziana Maria Damsceno Nobre, brasileira, inscrito no CPF sob o nº 391.575.633-49, Ordenador(a) de Despesas, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na AVENIDA MANOEL DE CASTRO FILHO, 1130, DOIS DE AGOSTO, Morada Nova / CE - CEP: 62.946-056, inscrita no CNPJ/MF Nº 63.551.378/0001-01, representada neste ato pelo(a) Sr(a). Francisco Estenio Saraiva Maia, portador(a) do CPF/MF Nº 740.940.*****, doravante denominado apenas CONTRATADA, em conformidade com o que consta do processo administrativo nº 00008.20250701/0010-20, com fundamento na Lei nº. 14.133/2021 e demais normas legais pertinentes à matéria, resolvem assinar o presente termo aditivo ao contrato nº. 202601140001, mediante as cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Acrescer aproximadamente 12,53% (doze vírgula cinquenta e três por cento), sobre o valor inicial atualizado do contrato, que passa a ser de R\$ 2.646.913,80 (dois milhões e seiscentos e quarenta e seis mil e novecentos e treze reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO

Será(õ) acrescido(s) quantitativamente, de acordo com os quadros abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	P. UNIT. CONTRATADO	UNIDADE	ADITAMENTO	P. UNIT. ATUALIZADO	PERCENTUAL
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIO NAS ESCOLAS TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E REGINA HELENA, E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANA CLARA	2.366.814,85	Serviço	280.098,95	2.646.913,80	12,53%

Quadro demonstrativo, considerando os valores propostos:

ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO CONTRATUAL	V. UNIT. CONTRATADO	V. TOTAL	V. UNIT. ATUALIZADO	V. TOTAL ATUALIZADO	IMPACTO FINANCEIRO (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIO NAS ESCOLAS TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E REGINA HELENA, E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANA CLARA	1,00	2.366.814,85	2.366.814,85	2.646.913,80	2.646.913,80	280.098,95



CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O presente termo de aditivo tem o valor total de R\$ 280.098,95 (Duzentos e Oitenta Mil e Noventa e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos), correspondente ao aditamento de aproximadamente 12,53% (doze vírgula cinquenta e três por cento).

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta de dotações específicas constante do orçamento da Sec. da Educação, Ciência e Tecnologia, 0801.12.361.0231.1.008 - Construção, Ampl.e Ref.de Unid.Escolares da Rede de Ensino Fundamental, elemento de despesa 44905100: Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no Lei nº 14.133, Art. 124, inciso I, alínea “b” combinado com o Art. 125.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 202601140001.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

Fica mantido a compatibilidade com as obrigações pela contratante assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Concorrência pública nº 1911.01.2025SEDUCTEC.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

A Contratante providenciará a publicação deste aditivo, por extrato, em sítio eletrônico conforme determina o inciso IV do Art. 8º da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas, nos termos do Art. 94 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de MORADA NOVA, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento.


E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.



MORADA NOVA
PREFEITURA

Setor de Licitação
FL. _____
Morada Nova - Ce

Morada Nova/CE, 12 de agosto de 2026.


SEC. DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CNPJ/MF: 07.782.840/0001-00

CONTRATANTE

ELETROCAMPO SERVICOS

E CONSTRUÇOES

LTDA:63551378000101


ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ/MF Nº 63.551.378/0001-01

CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.



2.

